

  海园林函〔2021〕260号 

北京市海淀区园林绿化局
关于四季青门头村民俗文化广场绿化
建设工程项目情况的复函

市规自委海淀分局：

贵局《关于四季青镇门头村民俗文化广场绿化工程项目协助调查的函》（京规自海函〔2021〕1113号）收悉，经我局认真研究并整理相关材料，现将工程建设情况反馈如下：

一、背景情况

2020年2月，我局接到北京市海淀区第十六届人民代表大会第六次会议闭会期间赵连霞代表提出的《关于在门头村打造少数民族文化景观的建议》，提出在门头村“打造富含少数民族文化特色的景观、活动、休闲空间”。
接到代表建议后，我局立即与赵连霞代表沟通办理意向，通过现场踏勘、与镇村负责同志座谈、以及居民意向调查等方式，详细了解了门头村少数民族文化的历史、属地需求、居民意向，并结合场地实际情况，确定在门头馨村小区东侧、西五环路西侧实施民俗文化广场项目建设，建设范围原为拆迁腾退地和现状林地内的空地，总面积0.4公顷。

为尽快落实代表建议内容，2020年11月4日我局向区政府上报《关于申请使用人大建议政协提案专项资金办理区十六届人大六次会议闭会期间第4号建议的请示》，申请专项资金进行民族文化广场规划建设工作。

二、工程方案研究工作情况

四季青门头村民俗文化广场绿化建设工程位于我局规划研究的双新公园范围内，双新公园整体方案于2018年10月24日通过市园林绿化局公共绿地方案专家审查会，2018年11月25日通过区政府专题会审议。

门头村为少数民族聚集区，按照人大代表建议和公园总体方案，四季青门头村民俗文化广场绿化建设工程将体现区域民俗文化，发挥公共公益功能，服务于周边居民。按照人大专项资金使用要求，2020年12月我局启动工程建设，由海淀区园林绿化服务中心作为工程建设主体，向区财政局报送工程实施方案和概算情况，由区财政局委托专业单位进行资金评审工作。

三、工程建设实施情况

工程于2021年3月22日完成项目实施方案评审并取得区财政批复的立项执行通知书，2021年5月17日完成工程施工招标工作，2021年6月17日完成施工、监理等合同签订工作，2021年6月25日工程正式进场施工。

通过3个月的建设，工程于2021年9月30日竣工完成。工程累计种植乔灌木190余株，铺装1565平方米。工程建成后将为周边居民提供良好的公共休闲活动空间，免费开放。

特此致函
北京市海淀区园林绿化局    
2021年12月28日      
（联系人:刘长辉；联系电话:62637736）
北京市海淀区园林绿化局
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